

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 2 3 日                                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株） 東京支店                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区麹町 5 - 4                                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 の 名 称                           | R 7 ・ R 8 新河岸川総合治水対策検討業務                                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 場 所                             | 荒川水系新河岸川流域                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 内水氾濫範囲の検討 1 式</li><li>・ 水害リスクマップ検討・作成 1 式</li></ul>                                                                                                                                           |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 7 月 2 5 日                                                                                                                                                                                                                      |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 9 年 3 月 2 5 日                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 9 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 内水氾濫範囲の検討<br/>流域対策の分担計画の検討のため、内水氾濫範囲の検討を追加増工する。</li><li>2. 水害リスクマップ検討・作成<br/>新河岸川流域水害リスクマップ作成のため、水害リスクマップ検討・作成を追加増工する。</li><li>3. 履行期間<br/>上記内容の変更に伴い、履行期間を令和 9 年 3 月 2 5 日まで延伸する。</li></ol> |