

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 浜屋組
契 約 業 者 の 住 所	矢板市本町 1 2 - 6
工 事 の 名 称	R 7 那珂川左岸下境上流地区築堤工事
工 事 場 所	栃木県那須烏山市下境地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 6 , 2 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 8 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更