

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台3丁目62番地1
工 事 の 名 称	R7那珂川左岸小場地区築堤護岸他工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市小場地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	204,600,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,067,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	205,667,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月から適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更