

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	菅原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	水戸市六反田町 1 2 1 3 番地 1
工 事 の 名 称	R 6 久慈川左岸辰ノ口地区築堤工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市辰ノ口地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1. 河川土工 2. 土砂改良工 3. 法覆護岸工 4. 付帯道路工 5. 構造物撤去工 6. 仮設工 7. 共通仮設費 (運搬費) 8. 共通仮設費 (役務費) 9. 共通仮設費 (技術管理費) 10. 共通仮設費 (営繕費)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 6, 4 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 8, 1 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	築堤・護岸 1. 河川土工 現地調査に伴う盛土数量減により、河川土工を減工する。 2. 土砂改良工 配土計画の変更に伴い、土砂改良母材の土取場を変更したため、土砂改良工を増工する。 3. 法覆護岸工 現地精査の結果、法覆護岸工を増工する。 4. 付帯道路工 現地調査の結果、側溝工、集水桝工、縁石工の追加に伴い、付帯道路工を増工する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工を増工する。 6. 仮設工 現地調査の結果、土砂改良母材の土取場での敷鉄板追加に伴い、仮設工を増工する。 7. 共通仮設費 (運搬費) 現地調査の結果、敷鉄板追加に伴い、運搬費を増工する。 8. 共通仮設費 (役務費) 辰ノロストックヤード使用に伴い、借地料を増工する。 9. 共通仮設費 (技術管理費) 現場協議の結果、ICTの活用により技術管理費を増工する。 10. 共通仮設費 (営繕費) 現場協議の結果、快適トイレに要する費用を追加する。