

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	旭イノベックス (株) 関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	墨田区錦糸 1 - 2 - 1
工 事 の 名 称	R 6 那珂川左岸小野排水樋管ゲート設備工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市小野地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 据付工 2. 据付工 (直接経費)
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 据付工 現地精査および工程調整の結果、据付工を減工する。 2. 据付工 (直接経費) ・ 現地精査の結果、クレーンの規格変更が必要となったため増工する。 ・ 現地仮置き作業を増工する。