

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 7 ・ 8 ・ 9 矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 植栽維持工 一式 除草工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥681, 835, 000
変更金額 (税込)	¥134, 420, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥816, 255, 000
変更理由	現地精査の結果、数量を変更したため

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月22日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 7 ・ 8 ・ 9 矢板出張所管内維持工事
工事場所	矢板出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥816, 255, 000
変更金額 (税込)	¥5, 490, 001
変更後の契約金額 (税込)	¥821, 745, 001
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更