

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月16日
契約業者名	テクノ産業（株）
契約業者の住所	栃木県宇都宮市中里町 1 6 7 番地 1
工事の名称	R 7 宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事
工事場所	国分寺出張所 栃木県下野市川中子 3 3 2 9 - 7 7 小山出張所 栃木県小山市大字乙女 1 4 3 3 - 2 矢板出張所 栃木県矢板市扇町 2 - 4 - 2 3
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 国分寺出張所 電気設備工事 変更一式 2. 小山出張所 電気設備工事 変更一式 3. 矢板出張所 電気設備工事 変更一式
工期（自）	令和8年6月4日
工期（至）	令和8年11月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥19,800,000
変更金額 (税込)	¥5,500,000
変更後の契約金額 (税込)	¥25,300,000
変更理由	1. 国分寺出張所 電気設備工事 現地調査の結果、屋外灯が蛍光灯であることが判明したため、 屋外の構内配電線路を追加する。 2. 小山出張所 電気設備工事 現地調査の結果、屋外灯が蛍光灯であることが判明したため、 屋外の構内配電線路を追加する。 3. 矢板出張所 電気設備工事 現地調査の結果、屋外灯が蛍光灯であることが判明したため、 屋外の構内配電線路を追加する。 4. 工期は元設計のとおりとする。