

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	アジア航測 (株) 千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区新千葉一丁目 4 番 3 号
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根川下流水辺現地調査 (底生動物) 業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	広報資料の作成 一式 履行期限 6 1 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 広報資料の作成 (新規追加) 利根川下流河川事務所ホームページの「利根川の生物」の掲載内容を本業務で行った最新の底生動物の調査結果やデータを用いて更新を行うため、追加する。 2. 履行期間 上記業務の追加を考慮し履行期間を 6 1 日延長し、令和 8 年 9 月 3 0 日までとする。 (元設計: 令和 7 年 5 月 3 0 日から令和 8 年 7 月 3 1 日まで)