

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	テクノ産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市中里町 1 6 7 - 1
工 事 の 名 称	R 6 久慈川上流出張所外予備発電設備更新工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市南町1104-2外 1 カ所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 電源設備工 (発電設備設置工 久慈川上流出張所) 2. 電源設備工 (配管・配線工 久慈川上流出張所) 3. 電源設備工 (発電設備撤去工 那珂出張所) 4. 電源設備工 (処分費 久慈川上流出張所・那珂出張所) 5. 仮設工 6. 共通仮設費 (技術管理費) 7. 共通仮設費 (技術管理費) 8. 営繕費
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 3, 6 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電源設備工 (発電設備設置工 久慈川上流出張所) 現地調査の結果、久慈川上流出張所の発電気室出入口のコンクリート増打ちを減工し、壁面のコンクリート削孔を増工する。 2. 電源設備工 (配管・配線工 久慈川上流出張所) 現地調査の結果、久慈川上流出張所の発電気室から通信室間の配管の数量変更 (増) を行う。 3. 電源設備工 (発電設備撤去工 那珂出張所) 現地調査の結果、電源切替ボックス及び雷害防止制御盤の撤去を減工する。 4. 電源設備工 (処分費 久慈川上流出張所・那珂出張所) 撤去機器の処分費を追加する。 5. 仮設工 予備発電設備の更新に伴い、施工期間中の非常電源確保のため仮設発電機を追加する (久慈川上流出張所・那珂出張所)。 6. 共通仮設費 (技術管理費) 建築物などの解体・改修作業を伴う場合は、石綿含有の有無の事前調査を労働基準監督署に報告することが義務づけられており、本工事においても該当するため、石綿 (アスベスト) の使用有無の事前調査を増工する。 7. 共通仮設費 (技術管理費) 諸経費動向調査を追加する。 8. 営繕費 快適トイレの費用を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	テクノ産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市中里町 1 6 7 - 1
工 事 の 名 称	R 6 久慈川上流出張所外予備発電設備更新工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市南町1104-2外 1 カ所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 電源設備 (機器単体)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 3 , 0 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電源設備 (機器単体) 現地調査の結果、久慈川上流出張所の燃料小出槽の遮蔽板を減工する。