

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号
業 務 の 名 称	R 7 圏央道事業監理 7 K 3 業務
業 務 場 所	常総国道事務所 (茨城県土浦市川口 1 - 1 - 2 6 アーバンスクエア土浦ビル 4 F)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 調査設計 2. 電算機使用経費 3. 超過勤務
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	130, 493, 000円 (税込)
変 更 金 額	+25, 938, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	156, 431, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 調査設計 9 月より、圏央道事業用地引渡しに関する人員を 1 名増員し、対外的な協議及び調整を行う必要が生じたため、調査設計を増工する。 2. 電算機使用経費 上記、調査設計の増に伴い、パソコンを 1 台追加する。 3. 超過勤務 従事している各技術者の超過勤務が必要となったため事業監理業務 (事業管理・調査設計) の超過勤務を増工する。