

(第1回 、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	R 7 牛久土浦 P B 事業監理 7 K 2 業務 関東地域づくり協会・近代設計設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 7 牛久土浦 P B 事業監理 7 K 2 業務
業 務 場 所	常総国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 技術者の従事期間の減 2. 事務用品費の減 3. 事業監理技術者の超過業務の増
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	192, 478, 000円(税込)
変 更 金 額	+19, 404, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	211, 882, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 技術者の従事期間の減 受注者の都合により、担当技術者（事業管理）の従事期間を 1 2 ヶ月から 1 0 ヶ月に減工とする。 2. 事務用品費の減 担当技術者（事業管理）の従事期間の減に伴い、事務用品費を減工する。 3. 事業監理技術者の超過業務の増 従事している各技術者の超過業務が必要となったため事業監理業務（事業管理・調査設計・用地）を増工する。