

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月12日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント (株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野 4 丁目 2 7 番 3 号
業 務 の 名 称	R 7 東関道水戸線道路修正設計 7 C 3 業務
業 務 場 所	自) 茨城県潮来市延方地先 至) 茨城県行方市石神地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 一般構造物修正設計 2. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和7年9月18日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	27, 632, 000円 (税込)
変 更 金 額	+858, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	28, 490, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 一般構造物修正設計 現地調査の結果、水戸神栖線橋A1 橋台背面周辺部の工期短縮を図るために補強土壁の一部施工を省略する必要が生じた。これに伴い、FCB の形状が変更されることから、軽量盛土 (FCB) 修正設計を追加する。 2. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を 9 1 日間延伸し、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。