

(第 1 回 、 最 終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月26日
契 約 業 者 名	いであ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢三丁目 1 5 番 1 号
業 務 の 名 称	R 7 東関道水戸線環境調査 7 C 2 業務
業 務 場 所	自) 茨城県潮来市延方地先 至) 茨城県鉾田市飯名地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 現地調査業務 2. 分析・検討業務 3. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和7年4月22日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,137,000円(税込)
変 更 金 額	+7,975,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,112,000円(税込)
変 更 理 由	1. 現地調査業務 現地調査の結果、No. 198 付近において今年度からの工事着手に伴い、井戸水位に工事の影響を及ぼしていないかを把握する必要性が生じたため、水文調査を増工する。 2. 分析・検討業務 専門家ヒアリングの結果、工事期間中のオオタカの生息状況をGPS 調査により詳細に把握する必要性が生じたため、猛禽類調査を増工する。 3. 直接経費 1) 水位観測地点の追加に伴い、水位計を追加する。 2) モニタリングカメラのサーバー不具合により、一時的にサーバーのレンタルの必要性が生じたため、ビデオサーバーレンタル代を追加する。 3) 猛禽類調査のGPS 調査に伴い、オオタカ捕獲に係る材料として、調査諸雑費を追加する。