

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月9日
契 約 業 者 名	中央技術株式会社
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市渡里町 3 0 8 2 番地
業 務 の 名 称	R 7 常総国道用地調査点検等技術 7 E 1 業務
業 務 場 所	東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）新設工事 （茨城県潮来市延方地内から茨城県鉾田市飯名地内まで）外 1 箇所
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 再算定業務 2. 用地調査点検等技術業務
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,469,000円(税込)
変 更 金 額	-1,870,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,599,000円(税込)
変 更 理 由	1. 再算定業務 業務実施の結果、再算定業務の追加が生じた。 2. 用地調査点検等技術業務 業務実施の結果、図面作成、協議書等の作成及び公共補償設計書の点検の追加、調査書等の点検・調整確認、用地関係資料の作成、資料収集調査、現地確認調査、調査書の物価修正の数量に変更が生じた。