

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) エイテック 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町四丁目 1 2 番 7 号
業 務 の 名 称	R 7 G 東京都多摩地域内交通量調査業務
業 務 場 所	東京都多摩地域内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 交通量調査 1 式 2. 八王子 IC 周辺調査 1 式 3. 直接経費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 5 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 7 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交通量調査 現地精査の結果、ビデオ観測、AI解析・集計及び人手観測・集計において調査箇所の見直しによる観測方法の変更を行う必要が生じたため、交通量調査を数量精査(増)する。 2. 八王子 IC 周辺調査 現地精査の結果、中央自動車道八王子 I C 出口において自動車交通とランプ横断歩行者との接触の危険性について調査する必要が生じた。さらに、2026年春の大型商業施設開業予定を踏まえ、国道16号の交通変化を把握する必要が生じたため、八王子IC周辺調査を追加する。 3. 直接経費 長尺ポール等のレンタル費を計上する必要が生じたため、交通量調査機材を追加する。