

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	R 7 J 相武国道事務所管内道路管理効率化及び修繕計画検討他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 冬用タイヤ調査 1 式 2. 舗装点検 1 式 3. 舗装修繕計画検討 1 式 4. 道路維持管理の効率化に関する検討 1 式 5. 太陽光発電設備の検討 1 式 6. 共通 (設計業務) 1 式 7. 直接経費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 7 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 冬用タイヤ調査 冬用タイヤ装着啓発の広報効果の検証を目的とした冬用タイヤ装着率調査を行うため冬用タイヤ調査を追加する。 2. 舗装点検 現地調査の結果、点検対象延長を変更したため、舗装点検を数量精査 (減) する。 3. 舗装修繕計画検討 1) 現地調査の結果、他区間へのコンクリート舗装の適用性検討が不要となったため、減工する。 2) 現地調査の結果、舗装修繕設計を行うにあたって詳細調査 (コア採取・FWD 調査) が必要なため、詳細調査を追加する。

変 更 理 由	4. 道路維持管理の効率化に関する検討 検討を進めた結果、道路巡回支援システムの抽出、比較・検証及び街路樹管理計画の検討内容を一部変更したため、道路巡回支援システムの有効利用に関する検討及び街路樹管理計画の検討を数量精査（減）する。 5. 太陽光発電設備の検討 「関東地方整備局 脱炭素化の推進に向けて」に基づく太陽光発電設備の導入の可能性を検討するため、太陽光発電設備の検討を追加する。 6. 共通（設計業務） 打合せについて、変更追加項目に伴う打合せ回数が増えたため、打合せ等について数量精査（増）する。 7. 直接経費 舗装点検計測における点検支援技術性能カタログ記載の技術活用に必要な費用及び舗装修繕計画立案のための詳細調査に必要な機材の追加に伴い、機械経費を増工する。 8. 履行期間 上記変更に伴って、24日間延長し令和8年7月24日までとする。
----------------	--