

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 新津組
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡小海町大字小海4399番地1
工 事 の 名 称	R7国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良9工事
工 事 場 所	自) 長野県千曲市稲荷山地先 至) 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	なし
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	241,637,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	241,637,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第10条第1項第2号に基づく(特例監理技術者)変更