

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日		
契 約 業 者 名	松本土建（株）		
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市大字島立 6 3 5 - 1		
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号防災東広津地区法面对策他工事		
工 事 場 所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先		
工 事 種 別	一般土木工事		
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・法面工 ・落石雪害防止工 ・仮設工 植生工 落石防止網工 落石防護柵工 仮水路工 作業ヤード整備工 交通管理工 9 6 0 m² 6 箇所 2 8 m 1 式 1 式 1 式		
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日		
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 0 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 6 3 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 5 , 1 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	本工事は、国道 1 9 号防災（山清路地区）において東広津地区の法面工等を行う工事である。 現地調査の結果、剥離剥落が起こったと思われる巨石と、用地内外に複数の不安定岩塊が見つかり、落石防護の検討が必要となったことから、落石雪害防止工を行うためである。		