

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本無線（株）関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都三鷹市牟礼六丁目 2 1 番 1 1 号
工 事 の 名 称	R 7 長野国道管内中部横断自動車道管理設備更新工事
工 事 場 所	長野県長野市鶴賀字中堰 1 4 5 長野国道事務所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	中部横断自動車道管理設備 1 式 (仕様変更) ネットワーク設備 1 式 (増工)
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	設計照査の結果、中部横断自動車道管理設備の仕様変更を行う。 現地調査の結果、ネットワーク設備の増工を行う。