

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業 務 の 名 称	R7 荒川上流洪水対策検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 災害時の緊急輸送検討
履 行 期 間 (自)	令和7年12月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,989,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,179,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,168,000円 (税込み)
変 更 理 由	荒川上流河川事務所管内において、災害時における緊急要物資の輸送や避難者救済活動を目的とした水上輸送の有効性について検討する必要性が生じたため追加し、増工する。