

(最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	株式会社佐藤組
契約業者の住所	栃木県大田原市湯津上 1 1 4 0 番地
工事の名称	R 6 ワミ沢山腹擁壁工工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂防土工の数量変更 (増) 2. 法面工の数量変更 (増) 3. 擁壁工の数量変更 (減) 4. 仮設工の数量変更 (増) 5. 共通仮設費の数量変更 (増)
工期 (自)	令和7年6月20日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥134, 530, 000
変更金額 (税込)	¥28, 930, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥163, 460, 000
変更理由	1. 砂防土工：現地精査した結果、増工する。 2. 法面工：現地精査した結果、増工する。 3. 擁壁工：現地精査した結果、減工する。 4. 仮設工：現地精査した結果、増工する。 5. 共通仮設費：現地精査した結果、増工する。