

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	小島土建株式会社
契約業者の住所	栃木県塩谷郡塩谷町大字風見 1 1 8 8 番地
工事の名称	R 6 大谷川第 1 5 床固改築工事
工事場所	栃木県日光市所野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂坊土工の数量変更 (増) 2. 床固め工の数量変更 (増) 3. 根固め・水制工の数量変更 (増) 4. 仮設工の数量変更 (増) 5. 共通仮設費の追加 (増)
工期 (自)	令和7年9月24日
工期 (至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥131,780,000
変更金額 (税込)	¥22,000,000
変更後の契約金額 (税込)	¥1,533,780,000
変更理由	1. 砂坊土工：現地精査の結果、残土の搬出先を追加する。 2. 床固め工：現地精査した結果、増工する。 3. 根固め・水制工：現地精査した結果、増工する。 4. 仮設工：現地精査した結果、増工する。 5. 共通仮設費：受注者と協議の結果、準備費、技術管理費、営繕費を追加する。