

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	日本フィールド・エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都品川区西五反田一丁目 1 4 番 8 号
工事の名称	R 7 日光砂防管内ネットワーク設備更新工事
工事場所	栃木県日光市萩垣面 2 3 9 0 外 1 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は諸経費動向調査対象工事となったため、調査費用の追加変更
工期 (自)	令和7年8月4日
工期 (至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額 (税込)	¥43, 450, 000
変更金額 (税込)	¥220, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥43, 670, 000
変更理由	本工事は諸経費動向調査対象工事となったため、調査費用の追加変更