

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 7 針貝第 2 床固改築工事
工事場所	栃木県日光市町谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂坊土工の数量変更 (減) 2. 根固め・水制工の数量変更 (増) 3. 構造物撤去工の数量変更 (増) 4. 仮設工の数量変更 (増) 5. 共通仮設費の追加 (増)
工期 (自)	令和7年10月14日
工期 (至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥162, 833, 000
変更金額 (税込)	¥5, 995, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥168, 828, 000
変更理由	1. 砂坊土工：現地精査した結果、残土の搬出先を変更する。 2. 根固め・水制工：現地精査した結果、増工する。 3. 構造物撤去工：現地精査した結果、増工する。 4. 仮設工：現地精査した結果、増工する。 5. 共通仮設費：受注者と協議の結果、技術管理費、営繕費を追加する。