

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月27日
契約業者名	船生建設株式会社
契約業者の住所	栃木県塩谷郡塩谷町大字船生 3 4 3 4 番地 4
工事の名称	R 7 日光砂防施設整備（日光地区他）工事
工事場所	日光砂防事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・ 排水施設清掃工 日光地区で減工 ・ 雑工 日光地区で減工 ・ 道路清掃工 野門地区、上栗山地区で減工 ・ 土砂ふるい分け工 関ノ沢地区 ・ 除草工 瀬川地区で増工 ・ 付属物設置工 日光地区で追加 ・ 営繕費、技術管理費 追加
工期（自）	令和7年10月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥63, 690, 000
変更金額 （税込）	¥10, 230, 000
変更後の契約金額 （税込）	¥73, 920, 000
変更理由	【日光地区】 1 排水施設清掃工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 2 雑工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 【野門地区】 3 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 【上栗山地区】 4 道路清掃工 現地調査の結果、減工する。 【関ノ沢地区】 5 土砂ふるい分け工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 【瀬川地区】 6 除草工 現地精査の結果及び地元要望により、数量精査（増）する。 7 付属物設置工 現地調査の結果、転落防止柵を追加する。 8 営繕費 快適トイレ設置に伴い、営繕費を追加する。 9 技術管理費 遠隔臨場実施に伴い、技術管理費を追加する。