

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和8年6月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者     | 日南技術株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約業者の住所  | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷428番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 業務の名称    | R7国道4号東埼玉道路松伏地区道路台帳作成(その1)業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業務場所     | 自)埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩字前通古川端 至)埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩字大落向                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 業務区分     | 測量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業務概要     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準点測量 1式</li> <li>・地形測量 1式</li> <li>・応用測量 1式</li> <li>・道路台帳作成 1式</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| 履行期間(自)  | 令和7年7月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 履行期間(至)  | 令和9年1月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更前の契約金額 | 27,016,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更金額     | +5,060,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更後の契約金額 | 32,076,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更理由     | <p>現地調査および関係機関協議の結果、測量範囲の追加が必要となったため、現地測量を増工した。</p> <p>現地調査および関係機関協議の結果、測量範囲の追加が必要となったため、境界確認、境界測量、面積計算を増工した。</p> <p>現地調査および関係機関協議の結果、道路台帳作成範囲の追加が必要となったため、橋調書作成を追加した。</p> <p>現地調査および関係機関協議の結果、道路台帳作成範囲の追加が必要となったため、道路台帳調書作成、道路台帳附属調書作成、道路台帳附属調書附図作成を増工した。</p> <p>現地調査および関係機関協議の結果、補管台帳修正の必要が生じたため、道路台帳補正を追加した。</p> <p>上記増工により工期を延長した。</p> |