

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	望月測量設計株式会社
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483番地の74
業務の名称	R7国道4号東埼玉道路越谷地区道路台帳作成業務
業務場所	自)埼玉県越谷市増森二丁目 至)埼玉県越谷市大字増森字河原崎
業務区分	測量
業務概要	・基準点測量 1式 ・地形測量 1式 ・応用測量 1式 ・道路台帳作成 1式
履行期間(自)	令和7年7月2日
履行期間(至)	令和8年12月15日
変更前の契約金額	31,174,000 円(税込み)
変更金額	+5,390,000 円(税込み)
変更後の契約金額	36,564,000 円(税込み)
変更理由	現地調査および関係機関協議の結果、配点計画を見直し、3級基準点測量を追加した。 現地精査の結果、当初想定していた測量範囲が減少したため、4級基準点測量を減工した。 現地調査および関係機関協議の結果、測量範囲の追加が必要となったため、現地測量を増工した。 現地調査および関係機関協議の結果、測量範囲の追加が必要となったため、境界確認、境界測量、面積計算を増工した。 現地精査の結果、当初想定していた作業範囲が減少したため、資料調査(用地測量)を減工した。 現地調査および関係機関協議の結果、管理区分の変更及び分筆が必要となったため、道路台帳付属調書附図作成を増工した。 上記増工により、工期を延長した。