

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	株式会社パスコ さいたま支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地
業務の名称	R7国道4号東埼玉道路吉川地区道路台帳作成業務
業務場所	自)埼玉県吉川市大字須賀字古川 至)埼玉県吉川市大字川藤字古川
業務区分	測量
業務概要	・基準点測量 1式 ・現地測量 1式 ・用地測量 1式 ・道路台帳現地踏査 1式 ・道路台帳調書作成 1式 ・道路台帳付属調書作成 1式 ・道路台帳付属調書附図作成 1式 ・都市計画基本図修正 1式
履行期間(自)	令和7年6月27日
履行期間(至)	令和8年12月15日
変更前の契約金額	38,390,000 円(税込み)
変更金額	+10,186,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,576,000 円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、測量範囲の追加が必要となったため、4級基準点測量を増工した。 現地精査の結果、測量範囲の追加が必要となったため、現地測量を増工した。 現地精査の結果、測量範囲の追加が必要となったため、資料調査(用地測量)境界、境界確認、境界測量、面積計算を増工した。 関係機関協議の結果、既存都市計画基本図に東埼玉道路を反映する必要が生じたため、都市計画基本図修正 を追加した。 上記増工により工期を延伸した。