

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月11日		
契約業者	R8・R9高崎河川国道工事監督支援その1業務関東建設・ホクト設計 共同体		
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル		
業務の名称	R8・R9高崎河川国道工事監督支援その1業務		
業務場所	中村・前笠(現拡)監督官詰所、前笠(BP)監督官詰所		
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務		
業務概要(変更した 内容について記述 する)	工事監督支援業務 打合せ	1式 1式	
履行期間(自)	令和8年4月1日		
履行期間(至)	令和10年3月31日		
変更前の契約金額	215,776,000 円(税込み)		
変更金額	11,726,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	227,502,000 円(税込み)		
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置 の請求が受注者よりあったため		

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回 最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月15日
契約業者	R8・R9高崎河川国道工事監督支援その1業務関東建設・ホクト設計 共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R8・R9高崎河川国道工事監督支援その1業務
業務場所	渋西・中村・綾戸監督官詰所、上武・前笠監督官詰所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した 内容について記述 する）	工事監督支援業務 1式
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	227,502,000 円（税込み）
変更金額	21,813,000 円（税込み）
変更後の契約金額	249,315,000 円（税込み）
変更理由	1. 工事監督支援 数量精査により対象工事件数に変更が生じたことから工事管理を増工すると ともに、工事管理件数の増に伴い、工事進捗の適切な管理を目的とし業務の 同時実施件数を増加させる必要が生じたことから、工事監督支援を増工す る。 2. 履行期間 履行期間は、令和10年3月31日までとし、変更しない。