

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月5日
契約業者	R8・R9高崎河川国道工事監督支援その3業務関東建設・ホクト設計 共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R8・R9高崎河川国道工事監督支援その3業務
業務場所	前橋出張所、桐生国道維持出張所、中村・前笠（現拡）監督官詰所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した 内容について記述 する）	本業務は、高崎河川国道事務所の前橋出張所、桐生国道維持出張所及び中 村・前笠（現拡）監督官詰所における道路に関する工事实施の監督補助を行 うものであり発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確 保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	137,742,000 円（税込み）
変更金額	7,447,000 円（税込み）
変更後の契約金額	145,189,000 円（税込み）
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置 の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うもの