

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7烏川・神流川河道計画検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は高崎河川国道事務所管内の烏川、神流川、鎭川、碓氷川について、現況流下能力の算定、気候変動の影響を踏まえた河道計画検討と、内水氾濫を考慮したリスクマップの検討、及び、減災対策に関する資料作成等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月26日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	39,974,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	39,974,000 円(税込み)
変更理由	1. 全体調査計画の更新 地元自治体と調整が必要になったため、工期を令和8年6月30日まで延長する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月26日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7烏川・神流川河道計画検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・気候変動を踏まえた治水計画検討を増工 ・減災対策資料作成を増工 ・神流川下久保ダム上流の洪水浸水想定区域図の作成を追加 ・利根川水系河川整備基本方針の変更に伴う洪水浸水想定区域図の整理を追加 ・履行期間を令和8年7月31日まで延伸
履行期間(自)	令和7年6月26日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	39,974,000 円(税込み)
変更金額	29,040,000 円(税込み)
変更後の契約金額	69,014,000 円(税込み)
変更理由	1. 気候変動を踏まえた治水計画検討 治水計画検討委員会の結果を踏まえ、増工する。 2. 減災対策資料作成 当事務所管内の工事状況を踏まえ追加対応が必要となったことから、増工する。 3. 神流川下久保ダム上流の洪水浸水想定区域図の作成 精査の結果、一部空白区域があったことから、追加する。 4. 利根川水系河川整備基本方針の変更に伴う洪水浸水想定区域図の整理 河川整備基本方針の変更に伴い既存データと比較検討を行う必要があったことから、追加する。 5. 履行期間 上記追加増工に伴い、履行期間を令和8年7月31日まで延長する。