

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	R7鐺川堤防設計業務 オリエンタルコンサルタンツ・ジェーエステック設計共同体
契約業者の住所	東京都 渋谷区本町三丁目12番1号
業務の名称	R7鐺川堤防設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、高崎河川国道事務所管内の鐺川について、令和6年7月に変更となった利根川水系河川整備基本方針に伴う護岸・築堤詳細設計を行うものである。
履行期間（自）	令和7年11月20日
履行期間（至）	令和8年6月30日
変更前の契約金額	21,208,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	21,208,000 円（税込み）
変更理由	地元自治体との調整により、設計条件を再度確認する必要が生じたため、履行期間を令和8年6月30日まで延長する。

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月26日
契約業者	R7鐺川堤防設計業務 オリエンタルコンサルタンツ・ジェーエステック設計共同体
契約業者の住所	東京都 渋谷区本町三丁目12番1号
業務の名称	R7鐺川堤防設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・護岸詳細設計(鐺川左岸)を増工 ・ゲート詳細設計を追加 ・履行期間を令和8年9月30日まで延伸
履行期間(自)	令和7年11月20日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	21,208,000 円(税込み)
変更金額	20,900,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,108,000 円(税込み)
変更理由	1. 護岸詳細設計(鐺川左岸) 精査の結果、付帯施設設計を増工する。 2. ゲート詳細設計 国土強靱化実施中期計画に定められた整備目標を達成するため、既設ゲート撤去計画検討・ゲート無動力化詳細設計を追加する。 3. 履行期間 上記追加増工に伴い、履行期間を令和8年9月30日まで延長する。