

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年6月19日
契約業者名	株式会社 相互電設
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下栗町 1 8 5 1
工事の名称	R 6 日光砂防管内気象観測装置他更新工事
工事場所	栃木県日光市日光地先
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	機器単体費 (気象監視装置改修) 受注者と協議の結果、早川谷気象観測所及び黒岩気象観測所のデータを取り込むため気象監視装置改修を追加する。
工期 (自)	令和6年11月5日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥24, 585, 000
変更金額 (税込)	¥6, 380, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥30, 965, 000
変更理由	機器単体費 受注者と協議の結果、早川谷気象観測所及び黒岩気象観測所のデータを取り込むため気象監視装置改修を追加する。

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日
契約業者名	(株) 相互電設
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下栗町 1 8 5 1
工事の名称	R 6 日光砂防管内気象観測装置他更新工事
工事場所	栃木県日光市日光地先
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 支柱基礎工 支柱基礎設置、支柱基礎撤去及び殻運搬処理（電気）については、数量精査（減）する。 2. 配管・配線工 地中配管及び地中配管撤去については、数量精査（減）する。 事務所側メディアコンバータ（黒岩）用に光コード設置を追加する。 3. 処分費 撤去機器及びバッテリーの処分費を増工する。
工期（自）	令和6年11月5日
工期（至）	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥30,965,000
変更金額 (税込)	¥132,000
変更後の契約金額 (税込)	¥31,097,000
変更理由	1. 支柱基礎工 支柱基礎設置、支柱基礎撤去及び殻運搬処理（電気）については、数量精査（減）する。 2. 配管・配線工 地中配管及び地中配管撤去については、数量精査（減）する。 事務所側メディアコンバータ（黒岩）用に光コード設置を追加する。 3. 処分費 撤去機器及びバッテリーの処分費を増工する。