

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年09月29日
契約業者名	船生建設株式会社
契約業者の住所	栃木県塩谷郡塩谷町大字船生 3 4 3 4 番地 4
工事の名称	R 6 日光砂防施設整備(今市地区他) 工事
工事場所	日光砂防事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	○ 除草工 今市地区・日光地区で増工、横川地区で減工 ○ 雑工 減工 ○ 付属物設置工 今市地区・日光地区で追加 ○ 道路清掃工 野門地区で増工、上栗山地区で減工、川俣地区を追加 ○ 技術管理費、営繕費 追加
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥66, 330, 000
変更金額 (税込)	¥23, 100, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥89, 430, 000
変更理由	【今市地区】 1 除草工 現地精査の結果、数量精査(増)する。 2 雑工 現地精査の結果、数量精査(減)する。 3 付属物設置工 転落防止柵を追加する。 【日光地区】 4 除草工 現地精査の結果、数量精査(減)する。 5 付属物設置工 現地調査の結果、転落防止柵を追加する。 【横川地区】 6 除草工 現地精査の結果、数量精査(増)する。 【野門地区】 7 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査(増)する。 【上栗山地区】 8 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査(減)する。 【川俣地区】 9 道路清掃工 現地調査の結果、道路清掃工を追加する。 1 0 営繕費 快適トイレ設置に伴い、営繕費を追加する。 1 1 技術管理費 遠隔臨場実施に伴い、技術管理費を追加する。