

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月24日
契約業者	株式会社東京建設コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R7中川・綾瀬川治水対策検討業務
業務場所	中川・綾瀬川流域
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 一式、基礎データの整理とりまとめ 一式、洪水の水理解析 一式、流域水害対策計画のフォローアップに係る検討 一式、河川整備計画に関する検討 一式、内外水統合型水害リスクマップの検討 一式、利根川上流部氾濫流抑制対策の検討 一式、中川上流域における排水対策による影響検討 一式、関係会議等の資料作成 一式、報告書作成 一式
履行期間(自)	令和8年3月10日
履行期間(至)	令和8年12月18日
変更前の契約金額	57,002,000 円(税込み)
変更金額	+44,088,000 円(税込み)
変更後の契約金額	101,090,000 円(税込み)
変更理由	1. 内外水統合型水害リスクマップの検討(増) 内外水統合型水害リスクマップ(案)を作成するにあたり、検討ケースを増加する必要が生じたため、増工する。 2. 中川上流域における排水対策による影響検討(増) 中川上流域において排水量の増加に伴う影響検討及び、被害湛水解消のための排水対策規模を検討する必要が生じたため、増工する。 3. 流域水収支検討のための観測機器設置(増) 豪雨時の出水特性を把握し、モデル検証を行うため、水路と田んぼに簡易水位計を設置する必要が生じたので、増工する。 4. 水位モニタリング及び保守点検(増) ①既設の水位計において保守点検を行う必要が生じたため増工する。 ②経年劣化に伴う既設水位計の交換が必要となったため増工する。 ③工期延期に伴い、水位データの収集期間が延期するため増工する。