

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月27日
契 約 業 者 名	常盤工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	三郷市中央 2－4 0－4
工 事 の 名 称	R 7－R 9 柏出張所管内維持工事
工 事 場 所	柏維持修繕出張所管内（国道 6 号、国道 1 6 号）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	特例措置に伴う変更契約
工 期 （自）	令和7年4月1日
工 期 （至）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	471, 900, 000円(税込み)
変 更 金 額	5, 753, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	477, 653, 000円(税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（令和 7 年 2 月 28 日付け国会公契第 42 号、国官技第 474 号、国道国枝第 154 号、国北予第 31 号）」に基づき、令和 7 年度積算基準の適用の設計変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月25日
契 約 業 者 名	常盤工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	三郷市中央2－40－4
工 事 の 名 称	R7－R9 柏出張所管内維持工事
工 事 場 所	柏維持修繕出張所管内（国道6号、国道16号）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 舗装工（切削オーバーレイ工）：増工 2. 区画線工：増工 3. 道路付属施設工：増工 4. 仮設工：増工
工 期（自）	令和7年4月1日
工 期（至）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	477,653,000円(税込み)
変 更 金 額	83,545,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	561,198,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、路面状態が悪い箇所が確認され、修繕する必要が生じたため、切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 上記の切削オーバーレイ工の増工に伴うほか、関係機関協議の結果、区画線工を増工する。 3. 道路付属施設工 関係機関協議の結果、道路付属施設工を増工する。 4. 仮設工 関係機関協議の結果、仮設工を増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月27日
契 約 業 者 名	常盤工業（株）関東支店
契 約 業 者 の 住 所	三郷市中央2－40－4
工 事 の 名 称	R7－R9 柏出張所管内維持工事
工 事 場 所	柏維持修繕出張所管内（国道6号、国道16号）
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1．巡視・巡回工（通常巡回A、通常巡回B）：数量精査（増） 2．舗装工：数量精査（減） 3．縁石工：数量精査（減） 4．防護柵工：数量精査（減） 5．標識工：増工 6．道路付属施設工：数量精査（増） 7．除草工：数量精査（増） 8．応急処理工：数量精査（増） 9．区画線工：数量精査（増） 10．構造物撤去工：数量精査（減） 11．仮設工：数量精査（増）
工 期（自）	令和7年4月1日
工 期（至）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	561,198,000円(税込み)
変 更 金 額	62,568,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	623,766,000円(税込み)
変 更 理 由	1．巡視・巡回工 通常巡回A、通常巡回Bについて数量精査（増）する。 2．舗装工 現地精査の結果、舗装工を数量精査（減）する。 3．縁石工 現地精査の結果、縁石工を数量精査（減）する。 4．防護柵工 現地精査の結果、防護柵工を数量精査（減）する。 5．標識工 現地精査の結果、標識工を増工する。 6．道路付属施設工 現地精査の結果、道路付属施設工を数量精査（増）する。 7．除草工 現地精査の結果、除草工を数量精査（増）する。 8．応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を数量精査（増）する。 9．区画線工 現地精査の結果、区画線工を数量精査（増）する。 10．構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工を数量精査（減）する。 11．仮設工 現地精査の結果、仮設工を数量精査（増）する。