

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月31日
契 約 業 者 名	竹内建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県印西市原 1 － 1 － 5
工 事 の 名 称	R 7 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	酒々井出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 1 式
工 期 (自)	令和7年6月20日
工 期 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	133, 100, 000円(税込み)
変 更 金 額	4, 730, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	137, 830, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁補修工 現地調査の結果、橋台下部に空洞が確認されたため、洗堀防止対策工を増工する。 現地精査の結果、応急処理工について数量精査（増）とする。 2. 工期 工期は、上記の増工により 9 1 日間延長し、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。