

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月26日
契 約 業 者 名	(株) 新日本三喜
契 約 業 者 の 住 所	千葉県浦安市堀江4丁目9番29号
工 事 の 名 称	R 7 千葉国道事務所空調設備改修その他工事
工 事 場 所	千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期延伸
工 期 (自)	令和7年9月10日
工 期 (至)	令和8年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	85,305,000円(税込み)
変 更 金 額	-
変 更 後 の 契 約 金 額	85,305,000円(税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、当初想定していなかった制約条件（天井裏配線の輻輳、全館停電による作業不可日等）による施工計画の再検討および工程精査が必要となった。 これにより不測の日数を要したため、工期を36日間延長し令和8年4月30日までとする。