

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月26日
契 約 業 者 名	みかど造園（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷 6－2 1－1 1
工 事 の 名 称	R 7 千葉出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	葉出張所管内（国道 1 6 号、国道 5 1 号、国道 3 5 7 号）
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 防草シート工：増工 2. 応急処理工：数量精査（増）
工 期 （自）	令和7年4月1日
工 期 （至）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	42, 240, 000円 (税込み)
変 更 金 額	24, 970, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	67, 210, 000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 防草シート工 現地調査の結果、効率的な植栽管理が必要となったため、防草シートを増工する。 2. 応急処理工 防草シート工の下地処理のため、応急作業を、数量精査（増）する。 3. 工期 工期は令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月27日
契 約 業 者 名	みかど造園（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷6－2 1－1 1
工 事 の 名 称	R 7 千葉出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	葉出張所管内（国道1 6 号、国道5 1 号、国道3 5 7 号）
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 植栽維持工：数量精査（減） 2. 除草工：数量精査（増） 3. 植物廃材処理工：数量精査（減） 4. 応急処理工：数量精査（増） 5. 仮設工：数量精査（増）
工 期 （自）	令和7年4月1日
工 期 （至）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	67, 210, 000円(税込み)
変 更 金 額	11, 990, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	79, 200, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 現地精査の結果、植栽維持工を数量精査（減）する。 2. 除草工 現地精査の結果、除草工を数量精査（増）する。 3. 植物廃材処理工 現地精査の結果、植物廃材処理工を数量精査（減）する。 4. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を数量精査（増）する。 5. 仮設工 現地精査の結果、仮設工を数量精査（増）する。