

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月26日
契 約 業 者 名	藤木園緑化土木（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県習志野市茜浜 1－6－4
工 事 の 名 称	R 7 船橋出張所管内緑地管理その 1 工事
工 事 場 所	船橋出張所管内（国道 1 4 号、国道 1 6 号）
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1．交通管理工：数量精査（増） 2．応急処理事業工：数量精査（増）
工 期（自）	令和7年4月1日
工 期（至）	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	37, 290, 000円(税込み)
変 更 金 額	5, 885, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	43, 175, 000円(税込み)
変 更 理 由	1．交通管理工 警察協議の結果、更なる工事中の安全確保が必要となったため、交通誘導警備員を数量精査（増）する。 2．応急処理事業工 現地精査の結果、応急作業について、数量精査（増）する。