

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月27日
契 約 業 者 名	みかど造園（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷6－2 1－1 1
工 事 の 名 称	R 7 船橋出張所管内緑地管理その2 工事
工 事 場 所	船橋出張所管内（国道3 5 7 号）
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 植栽維持工：数量精査（減） 2. 除草工：数量精査（減） 3. 植物廃材処理工：数量精査（増） 4. 応急処理工：数量精査（増） 5. 仮設工：数量精査（増）
工 期（自）	令和7年4月1日
工 期（至）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	61,380,000円(税込み)
変 更 金 額	11,880,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	73,260,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 現地精査の結果、植栽維持工を数量精査（減）する。 2. 除草工 現地精査の結果、除草工を数量精査（減）する。 3. 植物廃材処理工 現地精査の結果、植物廃材処理工を数量精査（増）する。 4. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を数量精査（増）する。 5. 仮設工 現地精査の結果、仮設工を数量精査（増）する。