

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月26日
契 約 業 者 名	(株) 山田緑地建設
契 約 業 者 の 住 所	千葉県木更津市大寺1060番地
工 事 の 名 称	R7木更津出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	木更津出張所管内 (国道16号、国道127号、国道409号)
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 交通管理工：数量精査 (増) 2. 応急処理事業工：数量精査 (増)
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,030,000円 (税込み)
変 更 金 額	12,276,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,306,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交通管理工 警察協議の結果、更なる工事中の安全確保が必要となったため、交通誘導警備員を数量精査 (増) する。 2. 応急処理事業工 現地精査の結果、応急作業について、数量精査 (増) する。