

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 8 号軽井沢町長倉歩道整備工事
工 事 場 所	自) 長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先 至) 長野県北佐久郡軽井沢町追分地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	受注者から建設業法第 2 6 条第 3 項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の配置に関する協議があったため。