

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 7月29日
契 約 業 者 名	名古屋電機工業（株）東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小舟町12番6号
工 事 の 名 称	R7・8長野国道管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路情報主制御装置（中部横断用）改造の増工 一式 ・既設支柱（日原、屋代、高浜、犬飼新田）変更の増工 一式 ・仮設工（夜間交通誘導員）の増工 一式
工 期（自）	令和 7年 8月 1日
工 期（至）	令和 8年 9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	200,684,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 1,210,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	201,894,000円（税込み）
変 更 理 由	工事概要の内容どおり