

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月8日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マル キュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算、対象工事毎の打合せの数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	5,771,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 12,797,400円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	58,568,400円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注及び契約変更手続きの状況変更に伴い、工事積算、対 象工事毎の打合せの数量変更を行う。

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月17日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算、対象工事毎の打合せの数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	58,568,400円 (税込み)
変 更 金 額	- 5,404,300円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,164,100円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注及び契約変更手続きの状況変更に伴い、工事積算、対象工事毎の打合せの数量変更を行う。

[標準様式例 7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月25日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算、対象工事毎の打合せの数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	53,164,100円 (税込み)
変 更 金 額	6,026,900円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59,191,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注及び契約変更手続きの状況変更に伴い、工事積算、対象工事毎の打合せの数量変更を行う。

[標準様式例 7-2]

(第 4 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月13日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マル キュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算の数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	59,191,000円 (税込み)
変 更 金 額	125,400円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59,136,400円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注及び契約変更手続きの状況変更に伴い、情報共有 システム使用料 (令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月) を追加す る。