

(第〇回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	2025年6月25日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3 - 2 - 3 (カナメビル)
業 務 の 名 称	R 6 大谷川流域魚類生息環境評価検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 魚類捕獲調査地区における水温計測の期間延伸
履 行 期 間 (自)	令和6年10月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,445,000円 (税込み)
変 更 金 額	+1,056,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,501,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 魚類捕獲調査地区における水温計測の期間延伸 魚類捕獲調査地区において、水温連続変化の計測期間を延伸する必要があるため、設計項目を変更する。 2. 履行期間 上記設計に時間を要するため、工期を令和 8 年 1 月 3 0 日までとする。