

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月25日
契 約 業 者 名	R 7 ・ R 8 日光砂防事務所積算技術業務アイ・ディー・ エー・都市整備技術研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算、対象工事毎の打合せの数量変更
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	112, 068, 000円 (税込み)
変 更 金 額	847, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	112, 915, 000円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注及び契約変更手続きの状況変更に伴い、工事積 算、対象工事毎の打合せの数量変更を行う。

[標準様式例 7-2]

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	R 7 ・ R 8 日光砂防事務所積算技術業務アイ・ディー・ エー・都市整備技術研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算の数量変更
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	112,915,000円 (税込み)
変 更 金 額	334,400円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	113,249,400円 (税込み)
変 更 理 由	工事発注及び契約変更手続きの状況変更に伴い、工事積 算、対象工事毎の打合せの数量変更を行う。