

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月5日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業 務 の 名 称	名：R 7 日光砂防管内砂防施設改築設計業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路予備設計 (A) の精算変更 ・橋梁予備設計の精算変更 ・砂防堰堤改築設計の精算変更 ・BIM/CIM活用検討の追加
履 行 期 間 (自)	令和7年5月15日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,216,000円 (税込み)
変 更 金 額	4,895,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,111,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路予備設計 (A) 細尾町地区における、水無沢第3砂防堰堤管理用道路の予備設計延長を精算変更する。 2. 橋梁予備設計 鬼怒川温泉滝地区における、要の沢下沢管理用道路橋梁の橋梁予備設計延長及び設計項目を精算変更する。 3. 砂防堰堤改築設計 川俣地区における、ウルシノ沢下流砂防堰堤の改築設計項目を精算変更する。 4. BIM/CIM 活用検討 川俣地区において、砂防堰堤群の3次元モデルを作成するため、BIM/CIM 活用検討を増工する。