

(第 回、最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和8年2月5日                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 建設技術研究所                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号                                                                                                                                                |
| 業 務 の 名 称                           | R 7 日 光 砂 防 事 業 計 画 検 討 業 務                                                                                                                                             |
| 業 務 場 所                             | 栃木県日光市                                                                                                                                                                  |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 新技術活用の短期的な数値目標の検討</li><li>・ 履行期限の延伸</li></ul>                                                                                   |
| 履 行 期 間 ( 自 )                       | 令和7年6月3日                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 ( 至 )                       | 令和8年5月29日                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 46,398,000円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | +9,999,000円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 56,397,000円 (税込み)                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 新技術活用の短期的な数値目標の検討<br/>新技術活用の短期的な数値目標の検討を追加する必要性が生じたため、増工する。</li><li>2. 履行期限<br/>上記の増工に伴い、履行期限を令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。</li></ol> |

(第 回、最終) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和8年5月20日                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 名                       | (株) 建設技術研究所                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 の 名 称                       | R 7 日光砂防事業計画検討業務                                                                                                                                                                                                      |
| 業 務 場 所                         | 栃木県日光市                                                                                                                                                                                                                |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 藤原地区における実現性の高い実施計画 (案) の検討</li><li>・ 経済性の評価</li><li>・ 履行期限の延伸</li></ul>                                                                                                       |
| 履 行 期 間 ( 自 )                   | 令和7年6月3日                                                                                                                                                                                                              |
| 履 行 期 間 ( 至 )                   | 令和8年6月30日                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 56,397,000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額                         | ±0円 (税込み)                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 56,397,000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 理 由                         | <p>1. 藤原地区における実現性の高い実施計画 (案) の検討<br/>藤原地区における実現性の高い実施計画 (案) の検討の対象施設について、数量精査により当初の19基から17基に減工する。</p> <p>2. 経済性の評価<br/>経済性の評価について、補正予算の有無による感度分析の検討を追加する。</p> <p>3. 履行期限<br/>上記の増工に伴い、履行期限を令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。</p> |