

(第1回) 最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和8年1月27日                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 名                           | 砂防エンジニアリング (株)                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県川越市富士見町 3 1 番 9                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 日 光 砂 防 管 内 小 百 地 区 外 砂 防 施 設 設 計 業 務                                                                                                                                                                              |
| 業 務 場 所                             | 栃木県日光市                                                                                                                                                                                                                 |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                        |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 道路概略設計の追加</li><li>・ BIM/CIM活用検討の追加</li><li>・ 履行期間の延長</li></ul>                                                                                                                 |
| 履 行 期 間 ( 自 )                       | 令和7年6月4日                                                                                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 至 )                       | 令和8年3月19日                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 37, 752, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額                             | 5, 423, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 43, 175, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 道路概略設計<br/>上栗山地区において現地精査の結果、道路概略設計を新たに追加する。</li><li>2. BIM/CIM活用検討<br/>上栗山地区及び小百地区においてBIM/CIM活用検討を追加する。</li><li>3. 履行期間<br/>上記設計に時間を要するため、工期を令和 8 年 3 月 1 9 日までとする。</li></ol> |

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和8年3月12日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 砂防エンジニアリング (株)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県川越市富士見町 3 1 番 9                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 日 光 砂 防 管 内 小 百 地 区 外 砂 防 施 設 設 計 業 務                                                                                                                                                                                                      |
| 業 務 場 所                             | 栃木県日光市                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 道路詳細設計延長の減工</li><li>・ 一般構造物予備設計の追加</li><li>・ 一般構造物詳細設計の増減</li></ul>                                                                                                                                    |
| 履 行 期 間 ( 自 )                       | 令和7年6月4日                                                                                                                                                                                                                                       |
| 履 行 期 間 ( 至 )                       | 令和8年3月19日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 43, 175, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | 3, 608, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 46, 783, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>1. 道路詳細設計<br/>小百地区において、道路設計延長を減工する。</li><li>2. 一般構造物予備設計<br/>小百地区において、法面工設計を行う必要が生じたため追加する。</li><li>3. 一般構造物詳細設計<br/>小百地区において、補強土（テールアルメ、多数アンカー式擁壁）を大型ブロック積擁壁に変更する。また、場所打ち法枠設計を行う必要が生じたため追加する。</li></ul> |